Software de gestão

12/04/2016

Nanosoft

http://

Gerente de ProjetoLeonardo Gauer SchulteData inicial/final do projeto21/03/2016 - 05/07/2016

Concluído0%Tarefa30Pessoas4

Software de gestão para uma distribuidora de gás.

Software de gestão

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Modelagem de Negócio	21/03/16	22/03/16
Identificar o modelo de negócio	21/03/16	22/03/16
Analise de Viabilidade	25/03/16	13/04/16
Reunião apresentação do projeto	25/03/16	25/03/16
Reunião para definir se o projeto é viável	14/04/16	14/04/16
Elicitação de Requisitos	29/03/16	06/05/16
Primeira entrevista com o empresário	29/03/16	29/03/16
Segunda entrevista com o empresário	05/04/16	05/04/16
Elaboração do documento preliminar de requisitos	05/04/16	13/04/16
Reunião pra apresentar os requisitos para a equipe	14/04/16	14/04/16
Terceira entevista com o empresário	28/04/16	28/04/16
Alterações no Documento de requisitos	28/04/16	06/05/16
Modelagem do Sistema	14/04/16	27/04/16
Criação de diagramas de casos de uso	14/04/16	27/04/16
Design	14/04/16	27/04/16
Implementação	14/04/16	10/06/16
Documentação do Código Fonte	14/04/16	10/06/16
Primeira Fase de Implementação	14/04/16	27/04/16
Reunião para Revisão	27/04/16	27/04/16
Segunda Fase de Implementação	27/04/16	26/05/16
Reunião para apresentação do Protótipo	27/05/16	27/05/16
Entrega do protótipo	30/05/16	30/05/16
Terceira fase de Implementação	27/05/16	10/06/16
Fase de Testes	13/06/16	28/06/16

2

12/04/2016

Software de gestão

12/04/2016

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Documentação dos testes	13/06/16	28/06/16
Desenvolvimento do Plano de Testes	13/06/16	20/06/16
Realização dos testes	20/06/16	28/06/16
Implantação	29/06/16	04/07/16
Entrega do Software	29/06/16	29/06/16
Treinamento	29/06/16	04/07/16

3

Pessoas

Nome	Função
Leonardo Gauer Schulte	Gerente de Projeto
Samara Marques	Analista
Matheus Caneda	Desenvolvedor
Fernando Colósio	Desenvolvedor

4

5

Gráfico Gantt




Diagrama de pessoas

