Software de gestão

12/04/2016

Nanosoft

http://

Gerente de ProjetoLeonardo Gauer SchulteData inicial/final do projeto21/03/2016 - 05/07/2016

Concluído0%Tarefa30Pessoas4

Software de gestão para uma distribuidora de gás.

Software de gestão

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Modelagem de Negócio	21/03/16	22/03/16
Identificar o modelo de negócio	21/03/16	22/03/16
Analise de Viabilidade	25/03/16	13/04/16
Reunião apresentação do projeto	25/03/16	25/03/16
Reunião para definir se o projeto é viável	14/04/16	14/04/16
Elicitação de Requisitos	29/03/16	06/05/16
Primeira entrevista com o empresário	29/03/16	29/03/16
Segunda entrevista com o empresário	05/04/16	05/04/16
Elaboração do documento preliminar de requisitos	05/04/16	13/04/16
Reunião pra apresentar os requisitos para a equipe	14/04/16	14/04/16
Terceira entevista com o empresário	28/04/16	28/04/16
Alterações no Documento de requisitos	28/04/16	06/05/16
Modelagem do Sistema	14/04/16	27/04/16
Criação de diagramas de casos de uso	14/04/16	27/04/16
Design	14/04/16	27/04/16
Implementação	14/04/16	10/06/16
Documentação do Código Fonte	14/04/16	10/06/16
Primeira Fase de Implementação	14/04/16	27/04/16
Reunião para Revisão	27/04/16	27/04/16
Segunda Fase de Implementação	27/04/16	26/05/16
Reunião para apresentação do Protótipo	27/05/16	27/05/16
Entrega do protótipo	30/05/16	30/05/16
Terceira fase de Implementação	27/05/16	10/06/16
Fase de Testes	13/06/16	28/06/16

2

12/04/2016

Software de gestão

12/04/2016

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Documentação dos testes	13/06/16	28/06/16
Desenvolvimento do Plano de Testes	13/06/16	20/06/16
Realização dos testes	20/06/16	28/06/16
Implantação	29/06/16	04/07/16
Entrega do Software	29/06/16	29/06/16
Treinamento	29/06/16	04/07/16

3

Pessoas

Nome	Função
Leonardo Gauer Schulte	Gerente de Projeto
Samara Marques	Analista
Matheus Caneda	Desenvolvedor
Fernando Colósio	Desenvolvedor

4

5

Gráfico Gantt

Jianos Jania																	
GARTT	•	2016	Reunião apresentaçã	lo do proje Segunda	entrevista com o en	npresário a definir se	o projeto é viávelun	ião para Revisão om	o empresário			Reunião para apres	entação do Protótipo				
project		C 45								1				0	0	007	C
Nome	Data inic Data final	Semana 13 20/03/16	Semana 14 27/03/16	Semana 15 03/04/16	Semana 16 10/04/16	Semana 17 17/04/16	Semana 18 24/04/16	Semana 19 01/05/16	Semana 20 08/05/16	Semana 21 15/05/16	Semana 22 22/05/16	Semana 23 29/05/16	Semana 24 05/06/16	Semana 25 12/08/16	Semana 26 19/06/16	Semana 27 26/06/16	Semana 28 03/07/16
Modelagem de Negócio	21/03/16 22/03/16																
 Identificar o modelo de negócio 	21/03/16 22/03/16																
Analise de Viabilidade	25/03/16 13/04/16																
 Reunião apresentação do projeto 	25/03/16 25/03/16		•														
 Reunião para definir se o projeto é viável 	14/04/16 14/04/16				•												
Elicitação de Requisitos	29/03/16 06/05/16								7								
 Primeira entrevista com o empresário 	29/03/16 29/03/16		•														
 Segunda entrevista com o empresário 	05/04/16 05/04/16			•													
 Elaboração do documento preliminar de requisitos 	05/04/16 13/04/16																
 Reunião pra apresentar os requisitos para a equipe 	14/04/16 14/04/16				•												
 Terceira entevista com o empresário 	28/04/16 28/04/16						•										
 Alterações no Documento de requisitos 	28/04/16 06/05/16																
Modelagem do Sistema	14/04/16 27/04/16				_		_										
 Criação de diagramas de casos de uso 	14/04/16 27/04/16																
Design	14/04/16 27/04/16																
Implementação	14/04/16 10/06/16				_									₹			
 Documentação do Código Fonte 	14/04/16 10/06/16																
 Primeira Fase de Implementação 	14/04/16 27/04/16																
Reunião para Revisão	27/04/16 27/04/16						•										
 Segunda Fase de Implementação 	27/04/16 26/05/16																
 Reunião para apresentação do Protótipo 	27/05/16 27/05/16										4	*					
 Entrega do protótipo 	30/05/16 30/05/16											•					
 Terceira fase de Implementação 	27/05/16 10/06/16																
Fase de Testes	13/06/16 28/06/16															$\overline{}$	
 Documentação dos testes 	13/06/16 28/06/16																
Desenvolvimento do Plano de Testes	13/06/16 20/06/16																
 Realização dos testes 	20/06/16 28/06/16																
□ Implantação	29/06/16 04/07/16																
Entrega do Software	29/06/16 29/06/16																
Treinamento	29/06/16 04/07/16																

Diagrama de pessoas

GANTT	2016	Doug	ião enrecentosão	do projet Cogundo o	ntroviata nam a ampra	adria a definir ac a r	minto A vidual miño n	oro Douisão om o o	moroodrio			nião nara anresents	noño do Drotátino				
project	_	Reun	iao apresentação	do projet Segunda e	ntrevista com o empr	esarioja definir se o p	rojeto e viavelµniao p	ara Revisaopin o e	mpresanoj		1100	That para apresent	ação do Prototipoj			1	
Nome Função	Semana 13		Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18 24/04/16	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22 22/05/16	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28
□ • Leonardo Gauer Schulte Gerente de Projeto																	
 Identificar o modelo de negócio 																	
Reunião apresentação do proje																	
Segunda entrevista com o emp				I I													
Reunião pra apresentar os requ					ı												
 Reunião para definir se o projet 					i												
Implementação																	
Reunião para Revisão							ı										
Terceira entevista com o empre							· I										
Reunião para apresentação do							,				1						
Entrega do protótipo												1					
Fase de Testes												· ·					
Entrega do Software																	
Samara Marques Analista																	
Identificar o modelo de negócio																	
Reunião apresentação do proje																	
Primeira entrevista com o empr		_	1														
Segunda entrevista com o emp Segunda entrevista com o emp			,	1													
Elaboração do documento prel				L													
Reunião pra apresentar os requ																	
Reunião para definir se o projet					1												
Criação de diagramas de casos																	
Reunião para Revisão							' '										
Terceira entevista com o empre							<u> </u>										
Alterações no Documento de r											1						
Reunião para apresentação do											1						
Entrega do protótipo												ı.					
Desenvolvimento do Plano de																	
Realização dos testes																	
Entrega do Software																	
Treinamento		_															
□																	
Reunião apresentação do proje		_			r												
Reunião pra apresentar os requ					l r												
Reunião para definir se o projet					Į.					30%			30%				
Documentação do Código Fon					30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%				
Design					30%	30%	30%										
Primeira Fase de Implementação					40%	40%	40%										
Reunião para Revisão																	
 Segunda Fase de Implementaç 							70%	70%	70%	70%	70%						
Reunião para apresentação do																	
Terceira fase de Implementação											_	70%	70%				
Documentação dos testes														30%	30%	30%	
Desenvolvimento do Plano de														70%			
 Realização dos testes 															70%	70%	
□																	
 Reunião apresentação do proje 																	
 Reunião pra apresentar os requ 					[
Reunião para definir se o projet					1												
 Documentação do Código Fon 					20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%				
Design					30%	30%	30%										
 Primeira Fase de Implementação 					50%	50%	50%										
 Reunião para Revisão 							ı										
 Segunda Fase de Implementaç 							80%	80%	80%	80%	80%						
 Reunião para apresentação do 											I						
Terceira fase de Implementação											_	80%	80%				
Documentação dos testes														20%	20%	20%	
Desenvolvimento do Plano de														80%			
Realização dos testes															80%	80%	
•																	

6